Sprava ¢. 1/2022
z finan¢nej kontroly realizacie schvaleného projektu obce Jasenovo —

Stavebné upravy na budove hasi¢skej zbrojnice

Na zdklade planu kontrolnej ¢innosti hlavnej kontrolorky na 1. polrok 2022, ktory bol schvéleny
uznesenim obecného zastupitel'stva v Jasenovom ¢. 25/2021 zo dna 15.12.2021, vykonala Ing.
Beata Gaborova, hlavna kontrolorka obce Jasenovo kontrolu realizacie projektu tykajuceho sa
rekonstrukcie poziarnej zbrojnice (kontrola doplnena na rokovani OZ).

Kontrolované obdobie: februar 2022
Kontrolovany subjekt: Obec Jasenovo
Cas vykonania kontroly: februar 2022

Predmet kontroly:
- Finan¢nd kontrola realizacie schvaleného projektu — Stavebné Upravy na budove
hasi¢skej zbrojnice (d'alej len projekt).

Ciel’ kontroly: : zistit’ stav realizicie schvileného projektu.

Kontrolné zistenia

Kontrola bola zamerand na overenie stavu realizicie projektu podaného obcou na MV SR,
ktory bol schvaleny a zmluva bola podpisana obidvoma stranami dna 25.2.2020.
Kontrolou realizacie projektu k terminu kontroly t .j. 9.2.2022 bolo zisten¢, nasledovné:

MV SR v zmluve ¢. PHZ-OPK1-2019-003063 uvadza, Ze sa zavidzuje poskytnut obci dotaciu
vo vyske 30 000.- €. Uvedena dotacia bola obci poskytnuta na ucet do 30 dni po u€innosti
zmluvy. Zmluva je zverejnena na stranke obce v zmysle zdkona a je G¢innd. Realizacia zmluvy
je stanovena na 4 rozpoctove roky t. j. najneskor do 31.12.2023.

V case kontroly sa projekt eSte nezacal realizovat a ziadne kapitalové vydavky neboli
uskuto¢nené.

Podl'a vyjadrenia starostu sa v blizkom termine pripravuje vydanie stavebného povolenia na
rekonstrukciu a dostavbu poziarnej zbrojnice a ndsledne vyberové konanie na zhotovitel'a
stavby. Starostom bol navrhnuty termin vydania stavebného povolenia a vyberu realizatora
stavby do 30.6.2022.

Zaver
Zaverom mozno konStatovat, Ze ustanovenia predmetnej zmluvy neboli eSte porusSené

a terminy st dodrzané.
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Spravu vypracovala: Ing. Beata Gaborova




